

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಎಸ್. ಪ್ರಭಾಕರ್, ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ) ಹಾಗೂ ನೆಫ್ರೋ-ಯುರಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 15.01.2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಘಂಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಹಾಜರಾದ ಸದಸ್ಯರು:

- 1) ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಎಸ್. ಪ್ರಭಾಕರ್
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
(ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ),
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
- 2) ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಂಜುಳ ಗೀತ
ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ,
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಸದಸ್ಯರು
- 3) ಶ್ರೀ. ರವಿಕುಮಾರ್
ಸೂಪರ್‌ಡೆಂಟಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಪರವಾಗಿ,
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ,
ಕಟ್ಟಡಗಳ ವೃತ್ತ, ಕೆ.ಆರ್. ವೃತ್ತ,
ಬೆಂಗಳೂರು. ಸದಸ್ಯರು
- 4) ಡಾ|| ಜಿ.ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ನೆಫ್ರೋ-ಯುರಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು. ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ನೆಫ್ರೋ-ಯುರಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ) ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಸಭೆ ಜರುಗಿಸಿಕೊಡಲು ಕೋರಿದರು.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆನೇಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ದಿನಾಂಕ : 21.09.2011ರಂದು ನಡೆದ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಮಿತಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ದಿನಾಂಕ : 19.10.2012ರಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸದಸ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಂದು ಜೂರಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸಲಾಯಿತು.

.....2

-2-

- | | |
|--|-----------|
| 1. ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು | ಅಧ್ಯಕ್ಷರು |
| 2. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು | ಸದಸ್ಯರು |
| 3. ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು | ಸದಸ್ಯರು |
| 4. ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು | ಸದಸ್ಯರು |
| 5. ಅಸೆಸರ್ (ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ) / ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ | ಸದಸ್ಯರು |

ನಂತರ ದಿನಾಂಕ : 27.09.2012 ರಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂತಿಮ ದಿನವಾದ ದಿನಾಂಕ : 16.10.2012ರಂದು 20 ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳು/ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಿಮ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಈ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ 7 ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳು/ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಕುಚಿತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ತಮ್ಮ Concept Plan ಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂಕುಚಿತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3 ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳು/ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಅಂಟಿಫಿಜಿಟಿ ಕಟಚಿಟಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ : 30.11.2012 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಂಟಿಫಿಜಿಟಿ ಕಟಚಿಟಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ : 31.12.2012ರಂದು ಜೂರಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಬೋಧಕ ವೃಂದದವರು Powerpoint presentation ಮುಖಾಂತರ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಸದರಿ ಕಂಪಿಜಿಟಿರಿಟಿಣ ರಿಡಿಫಿಜಿಟಿಣಿಟಿಣಿಟಿಟಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ನಂತರ ಈ 3 ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳು ನೀಡಿದ ಕಂಪಿಜಿಟಿರಿಟಿಣ ರಿಡಿಫಿಜಿಟಿಣಿಟಿಣಿಟಿಟಿ ಹಾಗೂ ಅಂಟಿಫಿಜಿಟಿಣ ಕಟಚಿಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೂರಿ ರವರು ಪುನಃ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಅನಿಬರ್ನ್ ದಾಸ್ ರವರ ಅಂಟಿಫಿಜಿಟಿಣ ಕಟಚಿಟಿನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಅನೇಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಅನಿಬರ್ನ್ ದಾಸ್ ರವರಿಂದ ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ದರ ಶೇ. 2.85 ರಿಂದ ಶೇ. 2.5ಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ ಒಪ್ಪಲು ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಜೂರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲು ಒಪ್ಪಲಾಯಿತು.

- Detailed discussion with user departments
- Finalize the plan in depth
- Obtain approval from the user departments
- Detailed drawings - Architectural, structural, mechanical, water supply, sanitary, electrical, infrastructure for equipments & furnitures.
- Preparation of detailed estimates - The Institute will co-ordinate with M/s Medica Synergie in preparation of relevant Tender documents and they should give the estimates (bill of quantities) using schedule of rates of KPWD Bangalore Circle 2011-12 & using Building circle schedule of rates for electrical items.
- Periodic supervision/site meeting/visit
- Overall quality check and control
- Co-ordination with site engineer/PMC to ensure that the work is being executed as per plan.
- Any revision required during the process of construction.

ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಹಿ/-

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ

ಇಲಾಖೆ (ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ)

ನೆಫ್ರೋ-ಯುರಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ

ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಹಾಗೂ

ಕಟ್ಟಡ